



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

RELATORIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

1) Dados preliminares

- 1.1. Entidade: Comunidade Kolping de Santa Cecília.
- 1.2. CNPJ da entidade: 45.978.236/0001-35
- 1.3. Tipo de instrumento: Termo de Colaboração
- 1.4. Instrumento/ano: 2022
- 1.5. Nome do Projeto: Projeto Renovar
- 1.6. Período da avaliação: Janeiro a Março
- 1.7. Responsável pelas informações prestadas: Isabela Aguiar Gloria

2) Descrição sumária das atividades realizadas

Projeto: RENOVAR

Objetivo: Prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades nas várias dimensões do indivíduo, focando no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através do tripé: Desenvolvimento Humano e Social, Esporte (esporte, recreação, estímulo psicomotor), Desenvolvimento Humano Social e Arte, Cultura e inclusão digital.

Eixo 1: Desenvolvimento humano e social - Grupos Sócio Educativos	Módulo: Brincar e Aprender! (06 a 08 anos)	X		
	Módulo: Aprender e crescer! (09 a 11 anos)	X		
	Módulo: Crescer e participar! (12 a 14 anos)	X		
Eixo 2: Esporte e Recreação	Esporte	X		
	Recreação	X		
	Estimulação de Psicomotricidade	X		
Eixo 3: Arte, Cultura e Inclusão Digital	Dança	X		
	Violão	X		





Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

	Ballet	X		
Eixo 3: Arte, Cultura e Inclusão Digital	Cine Kids	X		
	Circo	X		
	Hora do Conto	X		
	Hora de Brincar	X		
	Informática	X		
Projeto Renovar Teen (15 a 17 anos)				
		Análise do cumprimento das atividades		
Atividades complementares		Cumprida	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida
Eixo 1: Desenvolvimento humano e social	Grupo Sócio Educativo – Mundo do trabalho (15 a 17 anos): Oficina de Informática e Estética	X		
Eixo 2: Esporte e Recreação	Esporte	X		
	Recreação	X		
	Estimulação de psicomotricidade	X		
Eixo 3: Arte, Cultura	Dança	X		
	Violão	X		
	Circo	X		

	Análise do cumprimento das atividades		
Atividades complementares	Cumprida	Parcialmente Cumprida	Não cumprida
Projeto Renovar Mulher	X		
Projeto Renovar Melhor Idade	X		
Passeios			X





Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

Palestras			X
Reuniões com pais	X		
Visitas a instituições diversas			X
Comemoração dos aniversariantes mensalmente	X		
Confraternizações e datas comemorativas	X		
Gincana de férias	X		
Atividades Afins	X		

3) Existência de fatos que comprometeram ou possam comprometer o desenvolvimento das atividades pactuadas.

Resposta:

- A insegurança de algumas famílias atendidas pelo projeto frente ao surgimento de casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus – Covid19;
- O atraso do repasse das verbas para execução dos Projetos.

4) Impacto do benefício social obtido:

Resposta: Com a volta das atividades presenciais temos observado um aumento significativo de interesse e procura pelas atividades ofertadas. Observamos também que os grupos estão mais participativos, inclusive os pais/responsáveis dos atendidos tem estreitado o vínculo com os orientadores sociais do projeto e participado das atividades em família. Por fim, concluímos que os resultados das avaliações desse trimestre nos mostraram satisfatórios, e que seguimos atingindo os objetivos traçados no plano de trabalho em relação ao fortalecimento de vínculos e que os riscos de vulnerabilidades estão sendo minimizados significativamente na vida dos atendidos e diretamente de suas famílias, uma vez que o trabalho realizado pela nossa CK é feito com vistas no desenvolvimento individual, familiar e social.



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

5) Número total de atendidos:

Projeto Renovar Kids 06 a 15 anos			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Programado	70	70	70
Executado	70	70	70

Projeto Renovar Teen 15 a 17 anos			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Programado	20	20	20
Executado	20	20	20

6) Dos Recursos Envolvidos:

- **Federal** - valor repassado anual: R\$ 54.000,00

Objeto	Mês	Repasse Mensal	Recursos Humanos	Custeio	Total/mês
Disponibilização de 90 vagas ao público-alvo da instituição	Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 1.145,00	R\$ 0,00	R\$ 1.145,00
	Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Março	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- **Estadual** - valor repassado anual: R\$ 47.000,60

Objeto	Mês	Repasse Mensal	Recursos Humanos	Custeio	Total/mês
Disponibilização de 90 vagas ao público-alvo da instituição	Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Março	R\$ 11.750,21	R\$ 4.028,38	R\$ 5.003,58	R\$ 9.031,96



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

➤ **Municipal** - valor repassado anual: R\$ 81.881,30

Objeto	Mês	Repasse Mensal	Recursos Humanos	Custo	Total/mês
Disponibilização de 90 vagas ao público alvo da instituição	Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Fevereiro	R\$ 13.646,88	R\$ 10.517,30	R\$ 2.742,48	R\$ 13.259,78
	Março	R\$ 6.823,44	R\$ 4.699,47	R\$ 2.252,98	R\$ 6.952,45

7) Das despesas elencadas no Plano de Trabalho, todos foram executadas conforme programadas?

Sim (x): A execução do projeto segue conforme o plano de trabalho.

Não ():



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

8) Ciência do representante da entidade e Responsável pelo relatório

Nome: **Isabela Aguiar Gloria**

Cargo: **Técnica Responsável**

Assinatura: Isabela Aguiar Gloria

Assis, 28 de março de 2022

16



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

9) Emissão de parecer técnico de fiscalização:

O monitoramento da entidade foi realizado pelas assistentes sociais Patrícia e Priscila, membros da Comissão de Monitoramento da Secretaria Municipal de Assistência Social, de forma presencial com o objetivo de obter informações in loco sobre o funcionamento da entidade.

De acordo com as informações prestadas por Isabela Aguiar Gloria, técnica responsável pela instituição, as atividades realizadas, ocorreram de acordo com o Plano de Trabalho. Ainda assim, alguns fatores comprometeram o desenvolvimento dessas atividades pactuadas, como por exemplo alguns casos de contaminação por Covid-19, que gerou insegurança em algumas famílias.


A instituição observa que com o retorno das atividades presenciais, a procura pelas atividades tem aumentado significativamente. Assim também como a alta participação dos grupos, inclusive dos familiares dos usuários, estreitando os vínculos e participação nas atividades em família. Por fim, conclui-se que os resultados desse trimestre se mostraram satisfatórios, atingindo os objetivos traçados no Plano de Trabalho em relação ao fortalecimento de vínculos e minimização das vulnerabilidades na vida dos usuários e seus familiares.

As despesas elencadas no Plano de Trabalho foram executadas conforme o previsto.

10) Responsável pelo relatório:

Nome: Patrícia de Oliveira Baltazar

Cargo: Assistente Social

Assinatura: 





Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

11) Ciência da Comissão de Monitoramento

Nome: Priscila Prado de Souza

Cargo: Assistente Social

Assinatura: [Handwritten Signature]

Nome: Heliviana Kellen Vieira Silva

Cargo: assistente social

Assinatura: [Handwritten Signature]

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

Assis, 04 de abril de 2022



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

1) Dados preliminares

- 1.1. Entidade: Comunidade Kolping de Santa Cecília.
- 1.2. CNPJ da entidade: 45.978.236/0001-35
- 1.3. Tipo de instrumento: Termo de Colaboração
- 1.4. Instrumento/ano: 2022
- 1.5. Nome do Projeto:
- 1.6. Período da avaliação: Abril a Junho
- 1.7. Responsável pelas informações prestadas: Isabela Aguiar Gloria

2) Descrição sumária das atividades realizadas

Projeto: RENOVAR				
Objetivo: Prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades nas várias dimensões do indivíduo, focando no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através do tripé: Desenvolvimento Humano e Social, Esporte (esporte, recreação, estímulo psicomotor), Desenvolvimento Humano Social e Arte, Cultura e inclusão digital.				
Projeto Renovar Kids (06 a 15 anos)				
Atividades		Análise do cumprimento das atividades		
		Cumprida	Parcialmente Cumprida	Não cumprida
Eixo 1: Desenvolvimento humano e social - Grupos Sócio Educativos	Módulo: Brincar e Aprender! (06 a 08 anos)	X		
	Módulo: Aprender e crescer! (09 a 11 anos)	X		
	Módulo: Crescer e participar! (12 a 14 anos)	X		
Eixo 2: Esporte e Recreação	Esporte	X		
	Recreação	X		
	Estimulação de Psicomotricidade	X		
Eixo 3: Arte, Cultura e Inclusão Digital	Dança	X		
	Violão	X		
	Ballet	X		



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

Eixo 3: Arte, Cultura e Inclusão Digital	Cine Kids	X		
	Circo	X		
	Hora do Conto	X		
	Informática	X		
Projeto Renovar TeXen 15 a 17 anos				
Atividades complementares		Análise do cumprimento das atividades		
		Cumprida	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida
Eixo 1: Desenvolvimento humano e social	Grupo Sócio Educativo – Mundo do trabalho (15 a 17 anos): Oficina de Informática	X		
Eixo 2: Esporte e Recreação	Esporte e Recreação	X		
Eixo 3: Arte, Cultura	Dança	X		
	Violão	X		
	Circo	X		

Atividades complementares	Análise do cumprimento das atividades		
	Cumprida	Parcialmente Cumprida	Não cumprida
Projeto Renovar Mulher	X		
Projeto Renovar Melhor Idade	X		
Passeios	X		
Palestras	X		
Reuniões com pais	X		
Visitas a instituições diversas	X		
Comemoração dos aniversariantes mensalmente	X		
Confraternizações e datas comemorativas	X		
Gincana de férias			X
Guia da Rotina Zen	X		



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

3) Existência de fatos que comprometeram ou possam comprometer o desenvolvimento das atividades pactuadas.

O atraso no repasse das verbas e novos casos de Covid 19.

4) Impacto do benefício social obtido:

O trabalho realizado neste trimestre se mostrou satisfatório, com os objetivos traçados no Plano de Trabalho cumpridos, principalmente em relação ao fortalecimento de vínculos familiares, a minimização dos estigmas sociais e ressignificação dos impactos negativos advindos da pandemia.

5) Número total de atendidos:

Projeto Renovar Kids 06 a 15 anos			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
Programado	70	70	70
Executado	70	70	70

Projeto Renovar Teen 15 a 17 anos			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
Programado	20	20	20
Executado	20	20	20

6) Dos Recursos Envolvidos:

➤ Federal - valor repassado anual: R\$ 54.000,00

Objeto	Mês	Repasse Mensal	Recursos Humanos	Custeio	Total/mês
Disponibilização de 90 vagas ao público alvo da instituição	Abril	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Maio	R\$ 2.250,00	R\$ 2.869,37	R\$ -	R\$ 2.869,37
	Junho	Não Finalizado	Não Finalizado	Não Finalizado	Não Finalizado



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

➤ **Estadual** - valor repassado anual: R\$ 47.000,60

Objeto	Mês	Repasse Mensal	Recursos Humanos	Custeio	Total/mês
Disponibilização de 90 vagas ao público alvo da instituição	Abril	R\$ 3.916,71	R\$ 1.465,90	R\$ 1.085,57	R\$ 2.551,47
	Maio	R\$ 3.916,71	R\$ 2.081,27	R\$ 1.708,50	R\$ 3.789,77
	Junho	Não Finalizado	Não Finalizado	Não Finalizado	Não Finalizado

➤ **Municipal** - valor repassado anual: R\$ 74.654,72

Objeto	Mês	Repasse Mensal	Recursos Humanos	Custeio	Total/mês
Disponibilização de 90 vagas ao público alvo da instituição	Abril	R\$ 6.823,44	R\$ 3.547,23	R\$ 3.418,62	R\$ 6.965,85
	Maio	R\$ 6.823,44	R\$ 2.777,13	R\$ 2.762,13	R\$ 5.539,26
	Junho	Não Finalizado	Não Finalizado	Não Finalizado	Não Finalizado

7) Das despesas elencadas no Plano de Trabalho, todas foram executadas conforme programadas?

Sim (X) - Breve relato:

Não () - Breve relato:



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

8) Ciência do representante da entidade e Responsável pelo relatório

Nome: Isabela Aguiar Glava

Cargo: Responsável técnica

Assinatura: Isabela Aguiar Glava

Assis, 21 de junho de 2022



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

9) Emissão de parecer técnico de fiscalização:

O monitoramento da entidade foi realizado pelas assistentes sociais Patrícia e Priscila, membros da Comissão de Monitoramento da Secretaria Municipal de Assistência Social, de forma presencial com o objetivo de obter informações in loco sobre o funcionamento da entidade..

De acordo com as informações prestadas por Isabela Aguiar Gloria, responsável Técnica da instituição, as atividades realizadas, ocorreram de acordo com o Plano de Trabalho. Ainda assim, alguns fatores comprometeram o desenvolvimento dessas atividades pactuadas, como o atraso nas verbas e novos casos de contaminação por Covid-19, que gerou insegurança em algumas famílias.


Os resultados desse trimestre se mostraram satisfatórios, atingindo os objetivos traçados no Plano de Trabalho em relação ao fortalecimento de vínculos, minimização das vulnerabilidades, estigmas e ressignificação dos impactos negativos advindos da pandemia na vida dos usuários e seus familiares.

As despesas elencadas no Plano de Trabalho foram executadas conforme o previsto.

10) Responsável pelo relatório:

Nome: Patrícia de Oliveira Barboza

Cargo: Assistente Social

Assinatura: 



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

11) Ciência da Comissão de Monitoramento

Nome: Priscila Prado de Souza B. machado

Cargo: Assistente Social

Assinatura: 

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

Assis, 22 de Junho de 2022.



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

1) Dados preliminares

- 1.1. Entidade: Comunidade Kolping de Santa Cecília.
- 1.2. CNPJ da entidade: 45.978.236/0001-35
- 1.3. Tipo de instrumento: Termo de Colaboração
- 1.4. Instrumento/ano: 2022
- 1.5. Nome do Projeto: Projeto Renovar
- 1.6. Período da avaliação: Outubro a Dezembro
- 1.7. Responsável pelas informações prestadas: Isabela Aguiar Gloria

2) Descrição sumária das atividades realizadas

Projeto Renovar Kids 06 a 15 anos				
Atividades		Análise do cumprimento das atividades		
		Cumprida	Parcialmente Cumprida	Não cumprida
Eixo 1: Desenvolvimento humano e social - Grupos Sócio Educativos	Módulo: Brincar e Aprender! (06 a 08 anos)	X		
	Módulo: Aprender e crescer! (09 a 11 anos)	X		
	Módulo: Crescer e participar! (12 a 14 anos)	X		
Eixo 2: Esporte e Recreação	Esporte	X		
	Recreação	X		
	Estimulação de Psicomotricidade	X		
Eixo 3: Arte, Cultura e Inclusão Digital	Dança	X		
	Violão	X		



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

	Ballet	X		
Eixo 3: Arte, Cultura e Inclusão Digital	Cine Kids	X		
	Circo	X		
	Hora do Conto	X		
	Hora de Brincar	X		
	Informática	X		
Projeto Renovar Teen 15 a 17 anos				
Atividades complementares		Análise do cumprimento das atividades		
		Cumprida	Parcialmente Cumprida	Não Cumprida
Eixo 1: Desenvolvimento humano e social	Grupo Sócio Educativo – Mundo do trabalho (15 a 17 anos): Oficina de Informática e Estética	X		
Eixo 2: Esporte e Recreação	Esporte	X		
	Recreação	X		
	Estimulação de psicomotricidade	X		
Eixo 3: Arte, Cultura	Dança	X		
	Violão	X		
	Circo	X		

Atividades complementares	Análise do cumprimento das atividades		
	Cumprida	Parcialmente Cumprida	Não cumprida
Projeto Renovar Mulher	X		
Projeto Renovar Melhor Idade	X		
Passeios	X		



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

Palestras	X		
Reuniões com pais	X		
Visitas a instituições diversas	X		
Comemoração dos aniversariantes mensalmente	X		
Confraternizações e datas comemorativas	X		
Gincana de férias	X		
Atividades Afins	X		

3) Existência de fatos que comprometeram ou possam comprometer o desenvolvimento das atividades pactuadas.

Resposta:

- A insegurança de algumas famílias atendidas pelo projeto frente ao surgimento de casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus – Covid19;
- O atraso do repasse das verbas para execução dos Projetos.
- Dificuldade de realizar ações em conjunto com equipamentos parceiros.

4) Impacto do benefício social obtido:

Resposta: Com a volta das atividades presenciais temos observado um aumento significativo de interesse e procura pelas atividades ofertadas. Observamos também que os grupos estão mais participativos, inclusive os pais/responsáveis dos atendidos tem estreitado o vínculo com os orientadores sociais do projeto e participado das atividades em família. Por fim, concluímos que os resultados das avaliações desse trimestre nos mostraram satisfatórios, e que seguimos atingindo os objetivos traçados no plano de trabalho em relação ao fortalecimento de vínculos e que os riscos de vulnerabilidades estão sendo minimizados significativamente na vida dos atendidos e diretamente de suas famílias, uma vez que o trabalho realizado pela nossa CK é feito com vistas no desenvolvimento individual, familiar e social.

5) Número total de atendidos:

Projeto Renovar Kids 06 a 15 anos			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Programado	70	70	70
Executado	70	70	70



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

Projeto Renovar Teen 15 a 17 anos			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Programado	20	20	20
Executado	20	20	20

6) Dos Recursos Envolvidos:

- **Federal** - valor repassado anual: R\$ 54.000,00

Objeto	Mês	Repasso Mensal	Recursos Humanos	Custeio	Total/mês
Disponibilização de 90 vagas ao público alvo da instituição	Outubro	R\$ 0,00	R\$ 2.478,68	R\$ 0,00	R\$ 2478,68
	Novembro	R\$ 2.250,00	R\$ 2.852,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Dezembro	R\$ 2.250,00	R\$ 2540,37	R\$ 0,00	R\$ 2540,37

- **Estadual** - valor repassado anual: R\$ 47.000,60

Objeto	Mês	Repasso Mensal	Recursos Humanos	Custeio	Total/mês
Disponibilização de 90 vagas ao público alvo da instituição	Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,69	R\$ 2.200,69
	Novembro	R\$ 7833,42	R\$ 4039,99	R\$ 539,13	R\$ 4.579,12
	Dezembro	R\$ 3.916,71 (previsto)			

- **Municipal** - valor repassado anual: R\$ 81.881,30

Objeto	Mês	Repasso Mensal	Recursos Humanos	Custeio	Total/mês
Disponibilização de 90 vagas ao público alvo da instituição	Outubro	R\$ 6.823,44	R\$ 2.595,19	R\$ 4.050,18	R\$ 6.645,37
	Novembro	R\$ 6.823,44	R\$ 6.645,37	R\$ 3.307,41	R\$ 9.952,78
	Dezembro	R\$ 6.823,44 (previsto)			



Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

7) Das despesas elencadas no Plano de Trabalho, todos foram executadas conforme programadas?

Sim (x) - Breve relato: A execução do projeto segue conforme o plano de trabalho.

Não () - Breve relato:

8) Ciência do representante da entidade e Responsável pelo relatório

Nome: Isabela Aguiar Gloria

Cargo: Técnica Responsável

Assinatura: Isabela Aguiar Gloria

Assis, 20 de dezembro de 2022



9) Emissão de parecer técnico de fiscalização:

O monitoramento da entidade foi realizado através de visita à instituição pelas integrantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social Priscila Prado de Souza Brasil Machado e Patrícia de Oliveira Baltazar.

Na ocasião foi feita a entrevista verbalmente e posteriormente, encaminhamos por e-mail este relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria a fim de possibilitar o seu preenchimento e darmos vazão a demanda trimestral.

De acordo com o informado por Isabel, técnica responsável, as atividades do projeto têm acontecido de forma correta e obtendo resultados positivos. Relatou que no trimestre foram realizadas diversas atividades externas, dentre elas:

- Outubro - atividade em comemoração ao mês do idoso, onde foi realizado corte de cabelo e esmaltação aos idosos do Abrigo a idosos. O corte de cabelo é realizado mensalmente, sendo que em novembro e em dezembro também ocorreu.
- Outubro – apresentação de dança no CRAS 2.
- Outubro – confraternização em comemoração ao dia das crianças na chácara APEOESP.
- Dezembro – confraternização de final de ano, também na chácara APEOESP.

Durante todo esse ano, parte do publico do projeto renovar kids, sendo os alunos de 9 a 14 anos, também foram inseridos no projeto RECONNECTE, onde foi realizado um trabalho de fortalecimento de vínculo com as famílias. Isabela considerou o impacto de tal projeto extremamente positivo.

Dessa forma, observou-se que a instituição tem se empenhado para oferecer um serviço de qualidade e de acordo com o previsto em seu plano de trabalho.

10) Responsável pelo relatório

Nome: Priscila Prado de Souza

Cargo: Assistente Social

Assinatura: _____




Prefeitura Municipal de Assis

Secretaria Municipal da Assistência Social

11) Ciência da Comissão de Monitoramento

Nome: Cláudia Jauzo de Assis Rocha

Cargo: Assistente Social

Assinatura: 

Nome: Patrícia de Oliveira Baltazar

Cargo: Assistente Social

Assinatura: 

Nome: Juliana da Mota Brazão Nespole

Cargo: Psicóloga

Assinatura: Juliana M. Nespole

Assis, 17 de Janeiro de 2023.